Stand 5.8.22

Einsatzplan Seenachtsfest

Freitag, 12. August

Anlieferung/Aufbau  [Schicht1 Schicht 2

1030 bis ca 1230 1700-2100 2100-2400
Person1 Mech 1/ Reto Sibylle Adrian
Person 2 Mech 2 / Reto Andi Kevin
Person 3 Sibylle
Transporter Griiner Bus
Samstag, 13. August

Schicht T Schicht 2 Schicht 3

100-1500 1500-2000 2000-2400
Person1 Sibylle Peter Peter
Person 2 Petrit Michel Rolf
Sonntag, 14. August

Schicht T Schicht 2 Abbau

1000-1400 1400-1800 1800-ca. 2000
Person1 Kevin Kevin Kevin
Person 2 Reto Reto Reto
Person 3 Rolf
Transporter Griner Bus
Springer/Backup/Supervision/Rennsimulator

Freitag Samstag Sonntag
Person T Rolf Jeger Rolf Jeger Rolf Jeger
Person 2 Peter Stocker Peter Stocker Peter Stocker




